

INFORME DE SPRINT - Sprint 3

Fecha: 14/11/2025 13:43

Preparado para: Project Manager / Scrum Master

■ RESUMEN EJECUTIVO

Métrica	Valor
Total de Tareas	5
Completadas	1 (20.0%)
En Progreso	0
Pendientes	3
En QA/Review	1/0
Bloqueadas ■■	1
Alta Prioridad	1

■■ BLOQUEOS CRÍTICOS - REQUIERE ACCIÓN INMEDIATA

1. Conseguir que nuestro ChatBot conteste a nuestras preguntas

- Estado: Pendiente
- Asignado: Jorge Aguadero
- Prioridad: Normal
- Motivo: **NO ESPECIFICADO** (requiere investigación)

■ TAREAS COMPLETADAS (1)

1. Crear tareas para Sprint 2 - Laura Pérez Lopez

■ PENDIENTES (3)

1. Conseguir que nuestro ChatBot conteste a nuestras preguntas - Jorge Aguadero
2. Hacer embeddings de los chunky - Jorge Aguadero
3. Conseguir alimentar al LLM para que tenga esa info ya en su cabecita - Jorge Aguadero

■ RECOMENDACIONES

- PRIORIDAD ALTA: Resolver 1 bloqueo(s)

→ Programar reunión urgente para desbloqueo

■ Sprint con avance bajo (20.0%)

→ Revisar capacidad del equipo

■ Foco: 1 tarea(s) de alta prioridad